



2011120178358

19/12/2011 - 11:56

Operador: ESALINAS

Nro. Inscrip:131v - División Control Financiero Valores

SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS

Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449
Presente

Ref.: Proyecto CNN

De nuestra consideración:

El 21 de Agosto de 2010, se informó la aprobación y ejecución del proyecto Cerro Negro Norte ("CNN"), de su filial Compañía Minera del Pacífico S.A., consistente en el desarrollo de un nuevo yacimiento de hierro ubicado al norte de la ciudad de Copiapó, con capacidad para producir 4 millones de toneladas de hierro al año, a una inversión estimada de US\$574 millones, proyectándose una fecha de inicio de producción al término del primer trimestre de 2013.

Al respecto se informa a esa Superintendencia que dicha inversión ha aumentado a aproximadamente US\$800 millones y la fecha de su puesta en marcha se estima actualmente en el último trimestre de 2013. Las causas que motivan esas variaciones son la escasez y mayor costo de los servicios de ingeniería y construcción, particularmente la oferta y costo de la mano de obra especializada; el aumento de los valores y plazos de entrega de equipos y bienes de capital, tanto de origen importado como nacional; el aumento del precio del petróleo y otros insumos, así como los mayores costos en dólares derivados de la apreciación del Peso chileno en relación con el Dólar de los Estados Unidos, incluso después de sus recientes ajustes a la baja.

En todo caso, la favorable evolución de la oferta y demanda mundial del hierro y la mantención del alto precio internacional del metal y sus positivas perspectivas de largo plazo permiten afirmar que no obstante estos mayores costos, la rentabilidad esperada del proyecto CNN continúa siendo atractiva. Además, se informa que el Grupo CAP cuenta con recursos propios para llevar adelante tanto este proyecto como los demás desarrollos mineros programados.

El Directorio de CAP fue informado de todo lo anterior en Sesión Extraordinaria N°1.295 del 15 de Diciembre, el cual acordó comunicar a esa Superintendencia los hechos antes expuestos.

Jaime Charles Coddou
Gerente General